ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2016 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы- «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» (далее - подпрограмма).
Основные цели и задачиподпрограммы.
Цель подпрограммы  - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи подпрограммы:
· доведение уровня газификации к 1 января 2021 года в целом по области до 83%, 
в том числе до 69% в сельской местности;
· повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период
Основные результаты, достигнутые в 2016 году:
Построено 318,9 км газопроводов. 
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
Уровень газификации Калужской области природным газом по состоянию 
на 01.01.2017 составил 82%, в том числе в сельской местности 67%.
Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):
100 % и выше, в том числе:
· уровень газификации Калужской области природным газом;
· уровень газификации природным газом в сельской местности;
· ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов;
· Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки
В 2016 году контрольные события в подпрограмме не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы существуют факторы (риски), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации подпрограммы.
К основным факторам, повлиявшим на ход реализации подпрограммы относятся:
- неполное или недостаточное финансирование из областного бюджета, что повлекло увеличение сроков строительства объектов;
- неполное финансирование проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ПАО «Газпром», что повлекло нецелесообразность строительства внутрипоселковых газопроводов за счет средств областного бюджета.
В целях минимизации рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- осуществление эффективного управления и обеспечение эффективного взаимодействия участников;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий;
- планирование реализации мероприятий с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов для достижения целей и задач;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели.
5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы
Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 417 272,64 рублей, из них; 
– 417 272,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

6. Оценка результативности и эффективности подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы 
в 2016 году характеризуется высоким уровнем эффективности – 100%. 
[bookmark: _GoBack]Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен 
в таблице № 3.8.

